

Утверждаю :
 Главный инженер АО УК-2
 В.В.Черняев

Г Р А Ф И К

очистки внутриквартальных проездов
 на ноябрь месяц 2018 года по ЖЭУ-21

№ п/п	А Д Р Е С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	примечание		
1	Нефтяников 80			В	В	В					В	В					В	В							В	В								
2	Нефтяников 82	■		В	В	В					В	В						В	В						В	В								
3	Нефтяников 86		■	В	В	В					В	В						В	В						В	В								
4	Нефтяников 86А		■	В	В	В					В	В						В	В						В	В								
5	Нефтяников 88			В	В	В			■		В	В						В	В						В	В								
6	Нефтяников 88А			В	В	В			■		В	В						В	В						В	В								
7	Нефтяников 90			В	В	В				■	В	В						В	В						В	В								
8	Нефтяников 92			В	В	В				■	В	В						В	В						В	В								
9	Северная 54			В	В	В					В	В						В	В			■			В	В								
10	Северная 56			В	В	В					В	В						В	В			■			В	В								
11	Северная 60			В	В	В					В	В				■		В	В						В	В								
12	Северная 62			В	В	В					В	В						В	В						В	В		■						
13	Северная 68			В	В	В					В	В						В	В		■				В	В								
14	Дзержинского 25			В	В	В					В	В		■				В	В				■		В	В								
15	Дзержинского 25А			В	В	В	■				В	В						В	В						В	В								
16	Дзержинского 25Б			В	В	В	■				В	В						В	В						В	В								
17	Дзержинского 27			В	В	В					В	В						В	В					■	В	В								
18	Дзержинского 29			В	В	В					В	В	■					В	В						В	В								
19	Дзержинского 31			В	В	В		■			В	В						В	В						В	В								
20	Дзержинского 33			В	В	В		■			В	В						В	В						В	В								
21	Интернациональная 31	■		В	В	В					В	В						В	В						В	В								
22	Интернациональная 35			В	В	В					В	В						В	В						В	В			■					
23	Интернациональная 37			В	В	В					В	В						В	В						В	В								
24	Интернациональная 37А			В	В	В					В	В						В	В						В	В				■				
25	Интернациональная 39			В	В	В					В	В						В	В				■		В	В								
26	Интернациональная 41			В	В	В					В	В						В	В						В	В								
27	Интернациональная 43			В	В	В					В	В						В	В						В	В						■		
28	Интернациональная 45			В	В	В					В	В			■			В	В						В	В								
29	Интернациональная 47			В	В	В					В	В						В	В						В	В					■			

Примечание: В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЖЭУ-21



Н.Е.Романенко