Согласовано:

Гл. инженер ОАО "УК-2"

_____Калашников П.А.

"Утверждаю" Зам. директора МУП г.Нижневартовск

ПРЭТ № 3 _____М. М. Жимагулов

"____"_____2017 г.

ГРАФИК

очистки внутриквартальных проездов и вывозу снега 1 квартал 2017 года.

Адрес	Январь												Февраль												Март														
	9	10	12	17	19	21	23	25	26	27	30	31	2	4	6	7	9	13	15	16	18	21	22	24	27	28	1	2	4	6	8	10	14	15	16	20	22	24	27	29	31
М.Жукова 12а																																									
М.Жукова 14																																									
М.Жукова 16																																									
М.Жукова 16б																																									
М.Жукова 18																																									
М.Жукова 20																																									
М.Жукова 22																																									
М.Жукова 24																																									
М.Жукова 28																																									
М.Жукова 30																																									
М.Жукова 32																																									
М.Жукова 36																																									
М.Жукова 38																																									
М.Жукова 40																																									
М.Жукова 40а																																									
Северная 4																																									
Северная 6а																																									
Северная 8																																									
Северная 12																																									
Северная 14																																									
Северная 16																																									
Северная 16а																																									
Северная 18																																									

адрес	Январь												Февраль												Март															
	9	10	12	17	19	21	23	25	26	27	30	31	2	4	6	7	9	13	15	16	18	21	22	24	27	28	1	2	4	6	8	10	14	15	16	20	22	24	27	29	31
Северная 20																																									
Северная 22																																									
Северная 24																																									
Северная 28																																									
Северная 28а																																									
Мира 3																																									
Мира 3а																																									
Мира 5а																																									
Мира 7																																									
Мира 13																																									
Мира 15																																									
Мира 19																																									
Мира 19а																																									
Мира 21																																									
Мира 23																																									
Мира 25																																									
Менделеева 26																																									
Менделеева 26а																																									
Менделеева 28																																									
Менделеева 28а																																									
Менделеева 30																																									
Менделеева 30а																																									
Менделеева 30б																																									
Менделеева 32																																									

График может менятся в связи с погодными условиями

Инженер РЭУ 28 Л. И. Манзик

Начальник ЖЭУ-28 Л.А.Смирнова