СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО УК № 2
_____ П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер ОАО ЖТ-2
Коваленко В.В.

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега

на январь 2017г.

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Х-Мансийская, 35																														■	
2	Х-Мансийская, 37											■																				
3	Х-Мансийская, 37а																			■												
4	Х-Мансийская, 37б																			■												
5	Х-Мансийская, 39																										■					
6	Х-Мансийская, 39а																										■					
7	Х-Мансийская, 43																									■						
8	Х-Мансийская, 43а																									■						
9	Х-Мансийская, 45												■																			
10	Х-Мансийская, 45а																■															
11	Х-Мансийская, 45б																	■														
12	Х-Мансийская, 45в																	■														
13	Интер-ная, 22																		■													
14	Интер-ная, 24																		■													
15	Интер-ная, 26																				■											
16	Интер-ная, 30																							■								
17	Интер-ная, 65																								■							
18	Пермская, 2																															■
19	Пермская, 4а																											■				
20	Пермская, 12										■																					
21	Пермская, 14а																															
22	Пермская, 16а																															
23	Пермская, 16б																															
24	Мира, 81																															
25	Мира, 83													■																		
26	Мира, 85													■																		
27	Пермская, 4																															
28	Пермская, 6																															
29	Пермская, 8																															
30	Пермская, 16									■																						

Примечание: ■ - очистка внутриквартальных проездов

В - вывоз снега 13,19,26

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13 Нигаматьянова Е.А.

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13 Светашева Н.П.