СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК - 2"
_____П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Зам.директора МУП
г.Нижневартовска "ПРЭТ №3"
_____В.П. Гаврик
"__" _____2017 г.

ГРАФИК

очистки кровель и подъездных козырьков от снега и наледи на жилых домах 6-го мик., РЭУ-28
март - апрель 2017 г.

№п/п	Адрес		март																апрель													отметка о выполн.	
			1	2	3	6	7	9	10	13	14	15	16	20	21	22	27	28	29	3	4	5	6	10	11	12	13	17	18	19	20	21	24	25	26	27	март	апрель
1	Мира	3	■																								■										
2	Мира	3а				■																■																
3	Мира	5а						■																■														
4	Мира	7									■																■										
5	Мира	13												■																■							
6	Мира	15															■															■					
7	Мира	19					■																■													■	
8	Мира	19а		■																■																	
9	Мира	21														■																■					
10	Мира	23							■																■												
11	Мира	25										■																■									
12	Северная	4													■																■					
13	Северная	6а																■																■			
14	Северная	8			■																■																
15	Северная	12					■																■														
16	Северная	14								■																■											
17	Северная	16											■																■								
18	Северная	16а														■																■					
19	Северная	18																	■															■			
20	Северная	20	■																	■																	
21	Северная	22				■																■															
22	Северная	24						■																■													
23	Северная	28									■																■										

24	Северная	28а												■																■								
25	Менделеева	26															■																■					
26	Менделеева	26а				■														■																■		
27	Менделеева	28		■																			■															
28	Менделеева	28а						■																		■												
29	Менделеева	30							■																■													
30	Менделеева	30а										■																■										
31	Менделеева	30б													■																■							
32	Менделеева	32																■																■				
33	М.Жукова	12а			■																■																	
34	М.Жукова	14					■																■															
35	М.Жукова	16								■																■												
36	М.Жукова	16б											■																■									
37	М.Жукова	18														■																■						
38	М.Жукова	20																	■																■			
39	М.Жукова	22	■																	■																		
40	М.Жукова	24				■																■																
41	М.Жукова	28						■																■														
42	М.Жукова	30									■																■											
43	М.Жукова	32												■																■								
44	М.Жукова	36															■																■					
45	М.Жукова	38																		■																■		
46	М.Жукова	40		■																																		
47	М.Жукова	40а							■																	■												

График может меняться в связи с погодными условиями

Инженер РЭУ-28 ____________ / Маизик Л.И./

Начальник ЖЭУ 28 ____________ / Смирнова Л.А./