СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК - 2"
_____П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП
г.Нижневартовска "ПРЭТ №3"
_____В.П. Гаврик
"____"_____2017 г.

ГРАФИК

очистки кровель и подъездных козырьков от снега и наледи на жилых домах 6-го мик., РЭУ-28 на ноябрь - декабрь 2017 г.

№ п/п	Адрес		Ноябрь																						Декабрь																					отметка о выполн.	
			1	2	3	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	22	25	26	27	28	29	ноябрь	декабрь
1	Мира	3																																												
2	Мира	3а																																												
3	Мира	5а																																												
4	Мира	7																																												
5	Мира	13																																												
6	Мира	15																																												
7	Мира	19																																												
8	Мира	19а																																												
9	Мира	21																																												
10	Мира	23																																												
11	Мира	25																																												
12	Северная	4																																												
13	Северная	6а																																												
14	Северная	8																																												
15	Северная	12																																												
16	Северная	14																																												
17	Северная	16																																												
18	Северная	16а																																												
19	Северная	18																																												
20	Северная	20																																												
21	Северная	22																																												
22	Северная	24																																												
23	Северная	28																																												
24	Северная	28а																																												
25	Менделеева	26																																												
26	Менделеева	26а																																												
27	Менделеева	28																																												

№ п/п	Адрес		Ноябрь																				Декабрь																				отмет о вып.	
			1	2	3	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	22	25	26	27	28	29	январь	февраль
28	Менделеева	28а																					■																		■					
29	Менделеева	30													■																					■									
30	Менделеева	30а													■																					■									
31	Менделеева	30б																			■																						■			
32	Менделеева	32																			■																						■			
33	М.Жукова	12а							■																					■																
34	М.Жукова	14							■																					■																
35	М.Жукова	16								■																					■															
36	М.Жукова	16б								■																					■															
37	М.Жукова	18										■																					■												
38	М.Жукова	20										■																					■												
39	М.Жукова	22												■																					■										
40	М.Жукова	24																■																						■					
41	М.Жукова	28												■																					■										
42	М.Жукова	30														■																						■							
43	М.Жукова	32																■																						■					
44	М.Жукова	36														■																						■							
45	М.Жукова	38																		■																						■			
46	М.Жукова	40																		■																						■			
47	М.Жукова	40а																		■																						■			

График может меняться в связи с погодными условиями

Инженер РЭУ-28 _____**/Манзик Л.И./**

Начальник ЖЭУ 28_____**/ Смирнова Л.А./**