СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК - 2"
_____П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП
г.Нижневартовска "ПРЭТ №3"
_____А. Н. Лежнёв
"____"_____2018 г.

ГРАФИК

очистки кровель и подъездных козырьков от снега и наледи на жилых домах 6-го мик., РЭУ-28 на март 2018 г.

№ п/п	Адрес		Март																						отметка о выполн.	
			1	2	5	6	7	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30		март	
1	Мира	3		■																						
2	Мира	3а	■																							
3	Мира	5а	■																							
4	Мира	7		■																						
5	Мира	13			■																					
6	Мира	15			■																					
7	Мира	19				■																				
8	Мира	19а				■																				
9	Мира	21					■																			
10	Мира	23					■																			
11	Мира	25							■																	
12	Северная	4									■															
13	Северная	6а																					■			
14	Северная	8																					■			
15	Северная	12									■															
16	Северная	14																					■			
17	Северная	16																				■				
18	Северная	16а																				■				
19	Северная	18																	■							
20	Северная	20						■											■							
21	Северная	22						■											■							
22	Северная	24						■																		
23	Северная	28																		■						
24	Северная	28а																		■						
25	Менделеева	26											■													
26	Менделеева	26а															■									
27	Менделеева	28											■													

№ п/п	Адрес		Март																						отмет о вып.	
			1	2	5	6	7	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30		март	
28	Менделеева	28а															■									
29	Менделеева	30													■											
30	Менделеева	30а													■											
31	Менделеева	30б		■																						
32	Менделеева	32		■																						
33	М.Жукова	12а							■																	
34	М.Жукова	14							■																	
35	М.Жукова	16								■																
36	М.Жукова	16б								■																
37	М.Жукова	18										■														
38	М.Жукова	20										■														
39	М.Жукова	22												■				■								
40	М.Жукова	24																■								
41	М.Жукова	28												■												
42	М.Жукова	30														■										
43	М.Жукова	32																■								
44	М.Жукова	36														■										
45	М.Жукова	38																■								
46	М.Жукова	40																			■					
47	М.Жукова	40а																			■					

График может меняться в связи с погодными условиями

Инженер РЭУ-28 _____/Манзик Л.И./

Начальник ЖЭУ 28_____/ Смирнова Л.А./