УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер АО "УК-2"
_____ В.В.Черняев

График по вывозу снега по 11 микрорайону
ЯНВАРЬ 2019 г.

№ п/п	Адрес	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31							Прим.
1	Интернацион. 16																							
2	Интернацион. 18																							
3	Интернацион. 20																							
4	Интернацион. 20а																							
5	Интернацион. 20б																							
6	Пермская 1																							
7	Пермская 3																							
8	Пермская 3а																							
9	Пермская 5																							
10	Спортивная 15																							
11	Спортивная 17																							
12	Спортивная 17а																							
13	Спортивная 21а																							
14	Чапаева 49																							
15	Чапаева 49а																							
16	Чапаева 49б																							
17	Чапаева 51																							
18	Чапаева 51а																							
19	Чапаева 53																							
20	Чапаева 53а																							
21	Чапаева 55																							
22	Чапаева 57																							
23	Чапаева 59																							
24	Чапаева 61																							
25	Чапаева 63																							
26	Чапаева 65																							
27	Чапаева 67																							
28	Чапаева 69																							

Начальник ЖЭУ-11 АО "УК №2" Т.В.Волкова

В зависимости от погодных условий возможны изменения.