Утверждаю :
Главный инженер АО УК-2
_____В.В.Черняев

ГРАФИК
очистки внутриквартальных проездов
на март месяц 2019 года по ЖЭУ-21

№ п/п	АДРЕС	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	примечание
1	Нефтяников 80		В	В					В	В	В			■			В	В						В	В						В	В	
2	Нефтяников 82		В	В		■			В	В	В						В	В						В	В						В	В	
3	Нефтяников 86		В	В					В	В	В						В	В				■		В	В						В	В	
4	Нефтяников 86А		В	В					В	В	В						В	В				■		В	В						В	В	
5	Нефтяников 88		В	В					В	В	В						В	В						В	В				■		В	В	
6	Нефтяников 88А		В	В					В	В	В						В	В						В	В				■		В	В	
7	Нефтяников 90		В	В					В	В	В						В	В						В	В				■		В	В	
8	Нефтяников 92		В	В					В	В	В						В	В						В	В				■		В	В	
9	Северная 54		В	В				■	В	В	В						В	В						В	В						В	В	
10	Северная 56		В	В					В	В	В						В	В						В	В					■	В	В	
11	Северная 60		В	В					В	В	В						В	В					■	В	В						В	В	
12	Северная 62		В	В					В	В	В						В	В	■					В	В						В	В	
13	Северная 68		В	В					В	В	В						В	В			■			В	В						В	В	
14	Дзержинского 25		В	В					В	В	В						В	В		■				В	В						В	В	
15	Дзержинского 25А		В	В					В	В	В						В	В		■				В	В						В	В	
16	Дзержинского 25Б		В	В					В	В	В						В	В		■				В	В						В	В	
17	Дзержинского 27		В	В					В	В	В					■	В	В						В	В						В	В	
18	Дзержинского 29		В	В	■				В	В	В						В	В						В	В						В	В	
19	Дзержинского 31		В	В					В	В	В				■		В	В						В	В						В	В	
20	Дзержинского 33		В	В					В	В	В				■		В	В						В	В						В	В	
21	Интернациональная 31	■	В	В					В	В	В						В	В						В	В						В	В	
22	Интернациональная 35		В	В					В	В	В		■				В	В						В	В						В	В	
23	Интернациональная 37		В	В					В	В	В		■				В	В						В	В						В	В	
24	Интернациональная 37А		В	В			■		В	В	В						В	В						В	В						В	В	
25	Интернациональная 39		В	В					В	В	В						В	В						В	В		■				В	В	
26	Интернациональная 41		В	В					В	В	В	■					В	В						В	В						В	В	
27	Интернациональная 43		В	В					В	В	В	■					В	В						В	В						В	В	
28	Интернациональная 45		В	В					В	В	В						В	В						В	В			■			В	В	
29	Интернациональная 47		В	В					В	В	В						В	В						В	В	■					В	В	

Примечание: В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЖЭУ-21_____Н.Е.Романенко