Согласовано:
Гл. инженер ОАО «УК2»
_____П.А.Калашников

Утверждаю:
Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»
_____В.В.Коваленко

График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за январь 2016г по ЭУ-9.
Возможны изменения и дополнения в связи с погодными условиями

	Дата	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29							
№	Адрес																						
1	Спортивная 13/1									■													
2	Спортивная 13/2											■											
3	Спортивная 13/3												■										
4	Спортивная 13/4									■				В									
5	Мира 60/1		■																				
6	Мира 60/2		■																				
7	Мира 60/3			■										■									
8	Мира 60/4			■										■									
9	Мира 60/5				■																		
10	Мира 60/6				■																		
11	Мира 60 центр. дорога	■							■														
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.	■							■														
13	Ленина 17/0					■									■								
14	Ленина 17/1					■									■								
15	Ленина 17/2						■		В							■							
16	Дзержинского 9						■									■							
17	Интернациональная 49/1			В									■										
18	Интернациональная 49/2									■													
19	Интернациональная 49/3									■													
20	Чапаева 34							■															
21	Чапаева 36							■															
22	Чапаева 38							■															

В – вывоз снега.
■ - очистка внутриквартальных проездов.

Начальник ЖЭУ-9 **О.А.Старовойтова**

Начальник ЭУ-9 **Л.А. Марчук**