ОГЛАСОВАНО:
инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График работы снегоочистительной техники по 10 микрорайону

ЯНВАРЬ месяц 2018года

п/п	Адрес	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
1	Северная 74		■										
2	Северная 76												
3	Северная 76б												
4	Северная 76а												
5	Северная 78												
6	Северная 80	■											
7	Северная 84		■										
8	Северная 70											■	
9	Северная 72											■	
10	Пермская 9						■						
11	Пермская 13					■							
12	Пермская 15							■					
13	Пермская 21								■				
14	Пермская 23												
15	Пермская 31												
16	Пермская 35												
17	Пермская 37												
18	Чапаева 87												
19	Чапаева 87а												
20	Чапаева 93												
21	Чапаева 91												
22	Чапаева 85б												
23	Чапаева 85				■								
24	Чапаева 81												
25	Чапаева 83										■		
26	Чапаева 79а												
27	Чапаева 77												
28	Чапаева 79									■			
29	Чапаева 75									■			
30	Интернац.53			■									
31	Интернац.55			■									
32	Интернац.57												
33	Интернац.59												
34	Интернац.59а												
35	Интернац.51												■
36	Пешеходные дорожки,въезды,контей-нерные площадки												

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2 Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.