ОГЛАСОВАНО:
1. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График работы техники по вывозу снега в 10 микрорайоне
МАРТ месяц 2018года

Адрес	1	2	5	6	7	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29					
еверная 74																								
еверная 76																								
еверная 76б																								
еверная 76а																								
еверная 78																								
еверная 80																								
еверная 84																								
еверная 70																								
еверная 72																								
ермская 9																								
ермская 13																								
ермская 15																								
ермская 21																								
ермская 23																								
ермская 31																								
ермская 35																								
ермская 37																								
апаева 87																								
апаева 87а																								
апаева 93																								
апаева 91																								
апаева 85б																								
апаева 85																								
апаева 81																								
апаева 83																								
апаева 79а																								
апаева 77																								
апаева 79																								
апаева 75																								
Интернац.53																								
Интернац.55																								
Интернац.57																								
Интернац.59																								
Интернац.59а																								
Интернац.51																								
Пермская 23а																								

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2 Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО"УК №2" О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.