УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "УК №2"
____________ П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер МУП города
Нижневартовска "ПРЭТ №3"
____________ В.П.Гаврик

ГРАФИК
очистки козырьков от снега и наледи на жилых домах ЖЭУ-20
на январь, февраль, март 2017 год

№ п/п	Адрес	январь																
		9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	Северная 46																	■
2	Северная 46А																	■
3	Северная 48		■															
4	Северная 48 А		■															
5	Северная 48 В			■														
6	Северная 50				■													
7	Северная 50А				■													
8	Северная 50Б				■													
9	Нефтяников 93						■											
10	Нефтяников 91						■											
11	Нефтяников 89								■									
12	Нефтяников 87								■									
13	Нефтяников 85										■							
14	Интернациональная 31										■							
15	Интернациональная 29												■					
16	Интернациональная 25												■					
17	Интернациональная 23														■			
18	Интернациональная 23Б														■			
19	Интернациональная 19														■			
20	Интернациональная 19А															■		
21	Интернациональная 17															■		
22	Интернациональная 17А															■		
23	Интернациональная 13																	■

№ п/п	Адрес	февраль																			
		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28
1	Северная 46		■																		
2	Северная 46А		■																		
3	Северная 48				■																
4	Северная 48 А				■																
5	Северная 48 В				■																
6	Северная 50						■														
7	Северная 50А						■														
8	Северная 50Б						■														
9	Нефтяников 93								■												
10	Нефтяников 91									■											
11	Нефтяников 89											■									
12	Нефтяников 87												■								
13	Нефтяников 85													■							
14	Интернациональная 31															■					
15	Интернациональная 29															■					
16	Интернациональная 25																■				
17	Интернациональная 23																■				
18	Интернациональная 23Б																	■			
19	Интернациональная 19																	■			
20	Интернациональная 19А																		■		
21	Интернациональная 17																		■		
22	Интернациональная 17А																			■	
23	Интернациональная 13																			■	

№ п/п	Адрес	март																							отметка о выполнении
		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	Северная 46	■																							
2	Северная 46А	■																							
3	Северная 48		■																						
4	Северная 48 А		■																						
5	Северная 48 В		■																						
6	Северная 50			■																					
7	Северная 50А			■																					
8	Северная 50Б			■																					
9	Нефтяников 93				■																				
10	Нефтяников 91				■																				
11	Нефтяников 89								■																
12	Нефтяников 87									■															
13	Нефтяников 85											■													
14	Интернациональная 31												■												
15	Интернациональная 29													■											
16	Интернациональная 25														■										
17	Интернациональная 23															■									
18	Интернациональная 23Б															■									
19	Интернациональная 19																	■							
20	Интернациональная 19А																		■						
21	Интернациональная 17																			■					
22	Интернациональная 17А																				■				
23	Интернациональная 13																					■			

■ Выполнено

Возможны изменения в зависимости от погодных условий

инженер РЭУ-20 Т.Ю.Докучаева

начальник ЖЭУ-20 Г.Н. Григорьева