СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ОАО "УК №2"
_____П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ№3"
_____В.П. Гаврик

ГРАФИК
вывоза снега 10 Б ЖЭУ-20

№ п/п	адрес	Январь												Февраль												Март												отметка о выполнении
		9	10	11	13	16	18	20	23	24	26	28	30	1	3	6	8	10	11	14	15	17	20	22	24	27	1	3	6	7	9	13	15	17	21	23	25	28	30	
1	Северная 46																																							
2	Северная 48																																							
3	Северная 46А																																							
5	Северная 48 В																																							
6	**Интернациональная 19 В**																																							
7	Северная 50																																							
8	Северная 50А																																							
9	Северная 50Б																																							
10	Северная 48 А																																							
11	Нефтяников 93																																							
10	Нефтяников 91																																							
12	Нефтяников 89																																							
13	Нефтяников 87																																							
14	Нефтяников 85																																							
15	Интернациональная 31																																							
16	Интернациональная 29																																							
17	Интернациональная 25																																							
18	Интернациональная 23																																							
19	Интернациональная 23Б																																							
20	Интернациональная 19																																							
21	Интернациональная 19А																																							
22	Интернациональная 17А																																							
23	Интернациональная 17																																							
24	Интернациональная 13																																							

Примечание: Возможны изминения в связи с погодными условиями.

Выполнено

Инженер РЭУ-20 Т.Ю. Докучаева
Начальник ЖЭУ-20 Г.Н. Григорьева