УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "УК №2"
_____ П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП города
Нижневартовска "ПРЭТ №3"
_____ В.П.Гаврик

ГРАФИК
очистки козырьков от снега и наледи на жилых домах ЖЭУ-20
на январь, февраль, март 2018 год

№ п/п	Адрес	январь																	февраль														март													отметка о выполнении
		9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	22	23	26	28	1	2	6	7	8	9	13	14	15	16	20	21	22	23	27	
1	Северная 46		■																■														■																
2	Северная 46А		■																■														■																
3	Северная 48		■																■														■																
4	Северная 48 А				■																■															■													
5	Северная 48 В				■																■															■													
6	Северная 50				■																■															■													
7	Северная 50А						■																■															■											
8	Северная 50Б						■																■															■											
9	Нефтяников 93						■																■															■											
10	Нефтяников 91								■																■															■									
11	Нефтяников 89								■																■															■									
12	Нефтяников 87								■																■															■									
13	Нефтяников 85										■																■														■								
14	Интернациональная 31										■																■														■								
15	Интернациональная 29										■																■														■								
16	Интернациональная 25												■																■														■							
17	Интернациональная 23												■																■														■							
18	Интернациональная 23Б												■																■														■							
19	Интернациональная 19														■																■														■					
20	Интернациональная 19А														■																■														■					
21	Интернациональная 17														■																■														■					
22	Интернациональная 17А																■															■																■	
23	Интернациональная 13																■															■																■	

■ Выполнено

Возможны изменения в зависимости от погодных условий

инженер РЭУ-20 Т.Ю.Докучаева

начальник ЖЭУ-20 Г.Н. Григорьева