Гл.инженер ОАО "УК 2"
_____ Н.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ОАО "ЖЭ 2"
_____ В.В. Коваленко

график очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
февраль 2017г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	МЖК 7		В						В							В						В						
2	МЖК8																												
3	пр. Заозёрный 6																												
4	пр. Заозёрный 8А																												
5	пр. Заозёрный 10																												
6	пр. Заозёрный 8																												
7	пр. Заозёрный 12																												
8	пр. Заозёрный 14а																												
9	пр. Заозёрный 14а/1																												
10	пр. Заозёрный 14а/2																												
11	пр. Заозёрный 16																												
12	пр. Заозёрный 16А																												
13	пр. Заозёрный 16Б																												
14	Интернацион. 2																												
15	Интернацион. 2/1																												
16	Интернацион. 2/2																												
17	Интернацион. 2/3																												
18	Интернацион. 2/4																												
19	Интернацион. 2Б/1																												
20	Интернацион. 2Б/2																												
21	Интернацион. 2Б/3																												
22	Интернацион. 2В																												
23	Интернацион. 2Г/1																												
24	Интернацион. 2Г/2																												
25	Интернацион. 2Г/3																												
26	Интернацион. 2Д																												
27	Интернацион. 11																												
28	пр. Заозёрный 4																												
29	Северная 3																												
30	Северная 3А																												
31	Северная 3б																												
32	Северная 5																												
33	Северная 7																												
34	Северная 5А																												
35	Северная 5Б																												
36	Северная 7А																												
37	Северная 9																												
38	Северная 11/1																												
39	Северная 11/2																												
40	Северная 19																												
41	Северная 19/2																												
42	Северная 19/3																												

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЭУ - 27 _____ Сопильняк М.П.

Начальник ЖЭУ - 27 _____ Макарова И.Н.