СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК № 2"
_____П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП
г.Нижневартовска "ПРЭТ №3"
_____О.А.Гапонов
"____"_____2015 г.

ГРАФИК
очистки внутриквартальных проездов от снега
ноябрь 2015 года.

№ п/п	Адрес		ноябрь																												Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Мира	3																															
2	Мира	3а																															
3	Мира	5а																															
4	Мира	7																															
5	Мира	13																															
6	Мира	15																															
7	Мира	19																															
8	Мира	19а																															
9	Мира	21																															
10	Мира	23																															
11	Мира	25																															
12	Северная	4																															
13	Северная	6а																															
14	Северная	8																															
15	Северная	12																															
16	Северная	14																															
17	Северная	16																															
18	Северная	16а																															
19	Северная	18																															
20	Северная	20																															
21	Северная	22																															
22	Северная	24																															
23	Северная	28																															
24	Северная	28а																															
25	Менделеева	26																															
26	Менделеева	26а																															
27	Менделеева	28																															
28	Менделеева	28а																															

№ п/п	Адрес		ноябрь																												Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
29	Менделеева	30																															
30	Менделеева	30а																															
31	Менделеева	30б																															
32	Менделеева	32																															
33	М.Жукова	12а																															
34	М.Жукова	14																															
35	М.Жукова	16																															
36	М.Жукова	16б																															
37	М.Жукова	18																															
38	М.Жукова	20																															
39	М.Жукова	22																															
40	М.Жукова	24																															
41	М.Жукова	28																															
42	М.Жукова	30																															
43	М.Жукова	32																															
44	М.Жукова	36																															
45	М.Жукова	38																															
46	М.Жукова	40																															
47	М.Жукова	40а																															

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Инженер РЭУ-28 _____ **В.П. Гаврик**

И.о начальника ЖЭУ-28_____**Т.Д.Кортикова**