Утверждаю
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

Утверждаю
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

Предварительный график очистки дорог, на февраль месяц 2015года. по ЭУ-10

№ п/п	Адрес	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26				
1	Северная 74							■																
2	Северная 76								■															
3	Северная 76б						■																	
4	Северная 76а						■																	
5	Северная 78																							
6	Северная 80						■																	
7	Северная 84			■																				
8	Северная 70	■																						
9	Северная 72										■													
10	Пермская 9				■																			
11	Пермская 13									■														
12	Пермская 15										■													
13	Пермская 21											■												
14	Пермская 23												■											
15	Пермская 31												■											
16	Пермская 35													■										
17	Пермская 37													■										
18	Чапаева 87																							
19	Чапаева 87а																							
20	Чапаева 93	■																						
21	Чапаева 91															■								
22	Чапаева 85б																■							
23	Чапаева 85														■									
24	Чапаева 81																		■					
25	Чапаева 83																	■						
26	Чапаева 79а																		■					
27	Чапаева 77																			■				
28	Чапаева 79			■																				
29	Чапаева 75								■															
30	Интернац.53		■																					
31	Интернац.55		■																					
32	Интернац.57					■																		
33	Интернац.59					■																		
34	Интернац.59а					■																		
35	Интернац.51																			■				
36	Пешеходные дорожки,въезды,конте й-нерные																							

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2 Т.И.Гриб

Начальник ОАО " УК № 2" О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.