Согласовано:
Гл.инженер ОАО "УК2"
_____ П.А.Калашников

Утверждаю:
Гл.инженер ОАО "ЖТ№2"
_____ В.В.Коваленко

График работы техники по вывозу снега
на январь месяц 2018 года по ОАО"ЖТ-2"
Возможны изменения и дополнения

ДАТА	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31										
5								В-110 К															
7									В-110 К														
9	В-110 К									В-110 К													
10		В-110 К									В-110 К												
11			В-110 К									В-110 К											
13				В-110 К									В-110 К										
21					В-110 К																		
26						В-110 К																	
27							В-110 К																

Примечание:

В-110- погрузчик-1ед
КАМАЗ - с/свал-1 ед.

Начальник ОДС Н.Н.Сулейманов