



1	Подсыпка оснований песком под плитки на пешеходной дорожке			тн	2	250	✓	500			500		май	август
2	Посадка цветов			шт	50	15	✓	750		750			май	август
3	Масляная окраска лежачих полицейских			м2	4,8	23	✓	110		110			май	август
4	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			тн	1	250	✓	250		250			май	август
5	Отсыпка песком площадки для выгула собак			тн	3	250	✓	750		750			май	август
6	Масляная окраска фигурного ограждения			м2	124,8	32	✓	3994		3994			май	август
7	Масляная окраска трубчатого ограждения			м2	55,44	23	✓	1275		1275			май	август
8	непредвиденные						✓	25815			25815			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>33444</b>		<b>7129</b>	<b>26315</b>			
<b>4</b>	<b>Спортивная 13/4</b> ✓	1987	3/16											
1	Устройство пешеходной дорожки бетоном			м3	6	5500	✓	33000		33000			июнь	июнь
	непредвиденные						✓	355			355			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>33355</b>		<b>33000</b>	<b>355</b>			
<b>5</b>	<b>Мира 60/1</b> ✓	1982	3/16											
1	Ремонт и восстановление трубчатого ограждения			мп	82	390	✓	31980		31980			апрель	май
2	непредвиденные						✓	814			814			
3	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>32794</b>		<b>31980</b>	<b>814</b>			
<b>6</b>	<b>Мира 60/2,60/4</b> ✓	1982	3/16											
1	Масляная окраска трубчатого ограждения			м2	51,81	23	✓	1192		1192			май	август
2	Ремонт трубчатого ограждения			мп	10	20	✓	200		100	100		май	август
3	Установка МАФ (детский СК № 6108 (КСИЛ))			шт	1	44000	✓	44000			44000		май	август
4	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			тн	3	250	✓	750		750			май	август
5	Установка футбольной сетки			пара	1	5200	✓	5200		5200			май	август
6	Ремонт пешеходной дорожки			м3	2	5500	✓	11000			11000		май	август
7	непредвиденные						✓	3503			3503			
	<b>Итого по домам:</b>						✓	<b>65845</b>		<b>7242</b>	<b>58603</b>			
<b>7</b>	<b>Мира 60/3</b> ✓	1982	3/16											
1	Ремонт пешеходной дорожки			м3	4	5500	✓	22000			22000		май	август
2	Установка скамейки			шт	1	2000	✓	2000			2000		май	август
3	Ремонт трубчатого ограждения			мп	10	20	✓	200		100	100		май	август
4	Ремонт фигурного ограждения			мп	10	50	✓	500		250	250		май	август

5	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			тн	2	250	✓	500		500			май	август
6	Масляная окраска трубчатого ограждения			м2	65,5	23	✓	1507		1507			май	август
7	Посадка цветов			шт	60	15	✓	900		900			май	август
8	непредвиденные						✓	5198			5198			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>32805</b>		<b>3257</b>	<b>29548</b>			
<b>9</b>	<b>Мира 60/5 ✓</b>	1985	3/16											
1	Смена деревянных полов в беседке			м2	4	500	✓	2000		2000			май	август
2	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			тн	3	250	✓	750		750			май	август
3	Ремонт пешеходной дорожки			м3	4	5500	✓	22000			22000		май	август
4	Посадка цветов			шт	60	15	✓	900		900			май	август
5	Отсыпка щебенки			м3	3	2054	✓	6162			6162		май	август
6	непредвиденные						✓	1293			1293			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>33105</b>		<b>3650</b>	<b>29455</b>			
<b>10</b>	<b>Мира 60/6 ✓</b>	1984	3/16											
1	Отсыпка клумб и газонов			м3	4	1200	✓	4800		2400	2400		май	август
2	Посадка цветов			шт	100	15	✓	1500		1500			май	август
3	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			тн	5	250	✓	1250		1250			май	август
4	Установка МАФ (песочный дворик № 4265( КСИЛ)						✓	24900			24900		май	август
5	непредвиденные						✓	742			742			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>33192</b>		<b>5150</b>	<b>28042</b>			
<b>11</b>	<b>Ленина 17/0; 17/1;17/2, Дз.9.</b>	1989	2/16											
1	Отсыпка клумб и газонов			м3	2	1200	✓	2400		1200	1200		май	август
2	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			тн	3	250	✓	750		750			май	август
3	Посадка цветов			шт	100	15	✓	1500		1500			май	август
4	Установка футбольной сетки			пара	1	5200	✓	5200		5200			май	август
5	Установка МАФ (скамейка "Львенок" № 2407			шт	1	8300	✓	8300		8300			май	август
6	Установка МАФ (песочный дворик " Опушка" № 4257)			шт	1	97650	✓	97650		97650			май	август
7	непредвиденные						✓	6587			6587			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>122387</b>		<b>114600</b>	<b>7787</b>			

<b>12</b>	<b>Интернациональная 49/1 ✓</b>	1988	3/16											
1	Ремонт фигурного ограждения			мп	5	50	✓	250		150	100		май	август
2	Посадка цветов			шт	60	15	✓	900		900			май	август
3	Установка футбольной сетки			пара	1	5200	✓	5200		5200			май	август
4	Ремонт пешеходной дорожки			м3	4	5500	✓	22000			22000		май	август
5	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			тн	3	250	✓	750		750			май	август
6	Отсыпка клумб и газонов			м3	3	1200	✓	3600			3600		май	август
7	<b>непредвиденные</b>						✓	<b>883</b>			<b>883</b>			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>33583</b>		<b>7000</b>	<b>26583</b>			
<b>13</b>	<b>Интернациональная 49/2, 49/3. ✓</b>	1988	3/16											
1	Установка МАФ ( детский СК № 6112 КСИЛ)			шт	1	59400	✓	59400			59400		май	август
2	Ремонт фигурного ограждения			мп	5	50	✓	250		150	100		май	август
3	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			м3	10	250	✓	2500		2500			май	август
4	Посадка цветов			шт	100	15	✓	1500		750	750		май	август
5	Отсыпка клумб и газонов			м3	1	1200	✓	1200		1200			май	август
6	<b>непредвиденные</b>						✓	<b>1680</b>			1680			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>66530</b>		<b>4600</b>	<b>61930</b>			
<b>16</b>	<b>Чапаева 34</b>	1997	2/9											
1	Посадка цветов			шт	50	15	✓	750		750			май	август
2	Посев травы			м2	5	20	✓	100		100			май	август
3	<b>непредвиденные</b>						✓	<b>13217</b>			<b>13217</b>			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>14067</b>		<b>850</b>	<b>13217</b>			
<b>17</b>	<b>Чапаева 36 ✓</b>	1990	2/9											
1	Посадка цветов			шт	50	15	✓	750		750			май	август
2	<b>непредвиденные</b>						✓	<b>16218</b>			<b>16218</b>			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>16968</b>		<b>750</b>	<b>16218</b>			
<b>18</b>	<b>Чапаева 38 ✓</b>	1993	2/9											
1	Ремонт и восстановление трубчатого ограждения			мп	28	400	✓	11200		11200			май	август
2	Посадка цветов			шт	50	15	✓	750		750			май	август
3	Отсыпка клумб и газонов			м3	2	1200	✓	2400			2400		май	август

4	Отсыпка детских площадок и песочниц песком			м3	3	250	✓	750		750			май	август	
5	непредвиденные						✓	3133				3133			
	<b>Итого по дому:</b>						✓	<b>18233</b>		<b>12700</b>		<b>5533</b>			
	<b>Всего по ЭУ-9</b>						✓	<b>602922</b>	<b>2000</b>	<b>241792</b>		<b>359130</b>			
	<b>В том числе непредвиденные затраты</b>						✓	<b>96396</b>				<b>96396</b>			

Начальник ПТО ОАО ЖТ№2

Начальник ЖЭУ-9

*Л.И. Чернявская*  
*О.А. Старовойтова*

Н.И.Чернявская

О.А. Старовойтова

ОАО «УК № 2»  
инженер ПО  
Слепнева А.А. *А.А. Слепнева*