

"Согласовано"
 Директор ОАО Жилищный трест-№2
 Е.П.Додонов

"Согласовано"
 Главный инженер ОАО "Управляющая компания №2"
 П.А.Калашников

"Утверждаю"
 Директор ОАО "Управляющая компания №2"
 Д.Н.Дадеркин

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
благоустройства придомовой территории ЖЭУ 26 на 2015год.

№№ п.п.	ЖЭУ, адреса домов, виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов, этажей	Показатели в натуральном выражении		Стоимость строительных материалов, руб.						Сроки ремонта		Примечание
				ед.изм.	кол-во	на ед. показателя в натур.выр.	Всего	в том числе по кварталам				Начало	Окончание	
								1кв.	2кв.	3кв.	4кв.			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Мира 26 ✓	1984	1\9											
1	Масляная окраска конт.плоск			м2	8,7	23	199		199			май	июнь	
2	Масляная окраска контейнеров			шт\м2	7\30	23	690		690			май	июнь	
3	Бетонирование контейнерной площадки			м3	0,95	5990	5690			5690		май	сентябрь	
4	Непридвиденные 10%						731		731			май	сентябрь	
	Итого по дому			руб.			7310		1620	5690				
2	Мира 27 корпус 0 ✓	1993	3\16											
1	Посадка цветов			шт	80	15	1197		1197			май	июнь	
2	Ремонтно-сварочные работы			руб.			300		150	150		май	сентябрь	
3	Прочие						28627		28627			май	сентябрь	
4	Непридвиденные 10%						3347		1674	1673		май	сентябрь	
	Итого по дому			руб.			33471		31648	1823				
3	Мира 27 корпус 1 ✓	1993	3\16											
1	Смена песка в песочницах			м3	0,8	263	210		210			май	июнь	
2	Посадка цветов			шт	50	15	747		747			май	июнь	
3	Ремонтно-сварочные работы			руб.			500		250	250		май	сентябрь	
4	Прочие						28920		28920			май	сентябрь	
5	Непридвиденные 10%						3376		3376			май	сентябрь	
	Итого по дому			руб.			33753		33503	250				
4	Мира 27 корпус 2	1993	2\16											
1	Бетонирование дорог			м3	3,00	5990	17997			17997		май	сентябрь	
2	Посадка цветов			шт	30	15	447		447			май	июнь	
3	Смена песка в песочницах			м3	0,8	263	210		210			май	июнь	

4	Перенос фигурного ограждения			мп	30	43	1290		1290	май	июнь
5	Ремонтно-сварочные работы			руб.			235	118	117	май	сентябрь
6	Непридвиденные 10%						2242	2242		май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			22421	3017	19404		
5	Мира 27 корпус3	1993	3\16								
1	Бетонир дорож на детской площадке			м3	1,00	5990	5990		5990	май	июнь
2	Смена песка в песочницах			м3	0,8	263	210	210		май	июнь
3	Посадка цветов			шт	50	15	747	747		май	июнь
4	Ремонт и восстановление ограждения фигурного			сек	10,0	2210	21885,0	21885		май	июнь
5	Ремонтно-сварочные работы			руб.			200	100	100	май	сентябрь
6	Прочие						1401	1401		май	сентябрь
7	Непридвиденные 10%						3382	3382		май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			33815	27725	6090		
6	Мира 28	1981	4\5								
1	Смена песка в песочницах			м3	1,6	263	421	421		май	июнь
2	Посадка цветов			шт	30	15	461	461		май	июнь
3	Ремонт и восстановление ограждения фигурного			сек	2,0	2210	4420,0	4420		май	июнь
4	Прочие						832	832		май	сентябрь
5	Непридвиденные 10%						682	682		май	сентябрь
	Итого по дому						6816	6816			
7	Мира 30	1981	4\5								
1	Посадка цветов			шт	25	15	375	375		май	июнь
2	Устройство газонов			м3	1,6	1260	2018	2018		май	июнь
3	Посев травы			м2	40	18	720	720		май	июнь
4	Ремонт и восстановление ограждения фигурного			сек	2,0	2210	4420,0	4420		май	июнь
5	Непридвиденные 10%						837	837		май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			8370	8370			
8	Мира 31 корпус0	1987	3\16								
1	Смена песка в песочницах			м3	1,6	263	421	421		май	июнь
2	Ремонтно-сварочные работы			руб.			214	214		май	сентябрь
3	Прочие						29029	29029		май	июнь
4	Непридвиденные 10%						3295	3295		май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			32959	32959			
9	Мира 31 корпус2	1987	2\16								
1	Посадка цветов			шт	50	15	753	753		май	июнь
2	Ремонтно-сварочные работы			руб.			204	204		май	сентябрь
3	Прочие						18942	18942		май	сентябрь
4	Непридвиденные 10%						2211	2211		май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			22110	22110			
10	Мира 31 корпус3	1987	3\16								
1	Смена песка в песочницах			м3	1,6	263	631	631		май	июнь

2	Посадка цветов			шт	50	15	750	750			май	июнь	
3	Ремонтно-сварочные работы			руб.			400	200	200		май	сентябрь	
4	Прочие						28399	28399			май	июнь	
5	Непридвиденные 10%						3354	3354			май	сентябрь	
	Итого по дому						33534	33334	200				
11	Мира 31 корпус1	1987	3\16										
1	Смена песка в песочницах			м3	2,5	263	660	660			май	июнь	
2	Посадка цветов			шт	50	15	750	750			май	июнь	
3	Ремонтно-сварочные работы			руб.			200	100	100		май	сентябрь	
4	Прочие						28412	28412			май	июнь	
5	Непридвиденные 10%						3336	3336			май	сентябрь	
	Итого по дому			руб.			33358	33258	100				
12	Мира 32	1977	1\9										
1	Ремонтно-сварочные работы			руб.			100	50	50		май	сентябрь	
2	Прочие						6551	6551			май	июнь	
3	Непридвиденные 10%						740	740			май	сентябрь	
	Итого по дому			руб.			7391	7341	50				
13	Мира 32а	1978	6\5										
1	Маслянная окраска контейнеров			шт\м2	9\38	23	874	874			май	июнь	
2	Маслян.окраска обрамления конт.площ			м2	15	23	345	345			май	июнь	
3	Устройство газонов			м3	1	1260	1260	1260			май	июнь	
4	Посадка цветов на рассаду			шт	80	15	1200	1200			май	июнь	
5	Посадка цветов			шт	100	15	1500	1500			май	июнь	
6	Ремонтно-сварочные работы			руб.			500	250	250		май	сентябрь	
7	Прочие						5246	5246			май	июнь	
8	Непридвиденные 10%						1213	1213			май	сентябрь	
	Итого по дому			руб.			12138	11888	250				
14	Мира 34а	1977	5\5										
1	Маслянная окраска контейнеров			шт\м2	10\42	23	966	966			май	июнь	
2	Маслян.окраска обрамления конт.площ			м2	15	23	345	345			май	июнь	
3	Ремонт и восстановление ограждения трубчатого			мп	15	288	4320	4320			май		
4	Смена песка в песочницах			м3	1,8	263	473	473			май	июнь	
5	Посадка цветов			шт	30	15	450	450			май	июнь	
6	Ремонтно-сварочные работы			руб.			500	250	250		май	сентябрь	
7	Прочие						5245	5245			май	июнь	
8	Непридвиденные 10%						1368	1368			май	июнь	
	Итого по дому			руб.			13667	13417	250				
15	Мира 36а	1977	6\5										
1	Устройство газонов			м3	3,0	1260	3780	3780			май	июнь	
2	Посадка цветов			шт	50	15	750	750			май	июнь	
3	Ремонтно-сварочные работы			руб.			400	200	200		май	сентябрь	
4	Прочие						6005	6005			май	июнь	

5	Непридвиденные 10%						1214	1214			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			12149	11949	200			
16	Мира 36	1982	6\5									
1	Масляная окраска контейнеров			шт\м2	13\55	23	1265	1265			май	июнь
2	Маслян.окраска обрамления конт.площ			м2	15	23	345	345			май	июнь
3	Смена песка в песочницах			м3	1,6	263	421	421			май	июнь
4	Устройство газонов			м3	3,50	1260	4410	4410			май	июнь
5	Посадка цветов			шт	60	15	900	900			май	июнь
6	Ремонтно-сварочные работы			руб.			400	200	200		май	сентябрь
7	Прочие						2411	2411			май	июнь
16	Непридвиденные 10%						1128	1128			май	июнь
	Итого по дому			руб.			11280	11080	200			
17	Жукова 3	1975	4\5									
1	Посадка цветов			шт	30	15	450	450			май	июнь
2	Смена песка в песочницах			м3	0,8	263	210	210			май	июнь
3	Отсыпка песком детской площадки			м3	20	263	5260	5260			май	
4	Установка лавочек			шт	1	2041	2041	2041			май	
5	Ремонтно-сварочные работы			руб.			400	200	200		май	сентябрь
8	Прочие						1589	1589			май	июнь
9	Непридвиденные 10%						1106	1106			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			11056	10856	200			
18	Жукова 3а	1975	6\5									
1	Масляная окраска контейнеров			шт\м2	9\38	23	874	874			май	июнь
2	Маслян.окраска обрамления конт.площ			м2	15	23	345	345			май	июнь
3	Посадка цветов			шт	51	15	765	765			май	июнь
4	Устройство газонов			м3	5	1260	5670	5670			май	июнь
5	Посев травы			м2	50	18	900	900			май	июнь
6	Установка лавочек			шт	1	2041	2041	2041			май	июнь
7	Ремонтно-сварочные работы			руб.			629	629			май	сентябрь
9	Непридвиденные 10%						1247	1247			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			12471	12471				
19	Жукова5	1976	2\9									
1	Смена песка в песочницах			м3	0,8	263	210	210			май	июнь
2	Устройство газонов			м3	9,6	1260	12096	12096			май	июнь
3	Посев травы			м2	120	18	2160	2160			май	
4	Ремонтно-сварочные работы			руб.			414	207	207		май	сентябрь
5	Непридвиденные 10%						1653	1653			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			16533	16326	207			
20	Жукова11	1978	6\5									
1	Посадка цветов			м2	20	15	300	300			май	июнь
3	Посев травы			м2	50	18	900	900			май	
4	Установка лавочек			шт	1	2041	2041	2041			май	
6	Ремонтно-сварочные работы			руб.			400	200	200		май	сентябрь

5	Прочие					10958		10958			май	июнь
7	Непридвиденные 10%			шт		1622	✓	1622			май	июнь
	Итого по дому			руб.		16221	✓	16021	200			
21	Жукова 11а ✓	1977	45									
1	Смена песка в песочницах			м3	1,2	263	✓	316			май	июнь
2	Посадка цветов			шт	50	15	✓	750			май	июнь
3	Устройство газонов			м3	6,0	1260	✓	7560			май	июнь
4	Посев травы			м2	60,0	18	✓	1080			май	июнь
5	Ремонтно-сварочные работы			руб.			✓	104	52	52	май	сентябрь
6	Непридвиденные 10%					1090	✓	1090			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.		10900	✓	10848	52			
22	Комсомольский бульвар1 ✓	1978	65									
1	Смена песка в песочницах			м3	0,9	263	✓	237			май	июнь
2	Посадка цветов			шт	17	15	✓	255			май	июнь
3	Ремонтно-сварочные работы			руб.			✓	200	100	100	май	сентябрь
4	Прочие						✓	10185			май	июнь
5	Непридвиденные 10%					1208	✓	1208			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.		12085	✓	11985	100			
23	Комсомольский бульвар1а ✓	1973	45									
1	Смена песка в песочницах			м3	0,8	263	✓	210			май	июнь
2	Посадка цветов			шт	50	15	✓	750			май	июнь
3	Ремонтно-сварочные работы			руб.			✓	200	100	100	май	сентябрь
4	Прочие						✓	8799			май	июнь
5	Непридвиденные 10%					1107	✓	1107			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.		11066	✓	10966	100			
24	Комсомольский бульвар 5 ✓	1978	65									
1	Смена песка в песочницах			м3	0,8	263	✓	210			май	июнь
2	Посадка цветов			шт	50	15	✓	748			май	июнь
4	Устройство газонов			м3	5,0	1260	✓	6300			май	июнь
5	Ремонтно-сварочные работы			руб.			✓	200	100	100	май	сентябрь
6	Прочие						✓	3561			май	июнь
7	Непридвиденные 10%					1224	✓	1224			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.		12243	✓	12143	100			
25	Комсомольский бульвар 5а ✓	1977	45									
1	Посадка цветов			шт	38	15	✓	570			май	июнь
2	устройство газонов			м3	3,00	1260	✓	3780			май	июнь
3	Посев травы			м2	30,0	18	✓	540			май	
4	Ремонтно-сварочные работы			руб.			✓	200	100	100	май	сентябрь
5	Прочие						✓	4025			май	июнь
6	Непридвиденные 10%					1013	✓	1013			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.		10128	✓	10028	100			
26	Комсомольский бульвар 7 ✓	1976	19									
1	Посадка цветов			шт	30	15	✓	450			апрель	июнь
2	Ремонтно-сварочные работы			руб.			✓	200	100	100	апрель	сентябрь
3	Прочие			руб.			✓	5849			апрель	июнь

4	Непридвиденные 10%			руб.			723	723			июнь	сентябрь
	Итого по дому			руб.			7222 ✓	7122	100			
27	Ленина 1111 ✓	1986	3\9									
1	Посадка цветов			шт	59	15	885	885			май	июнь
2	Ремонтно-сварочные работы			руб.			200	100	100		май	сентябрь
3	Прочие			руб.			16000	16000			май	июнь
4	Непридвиденные 10%			руб.			1898	1898			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			18983 ✓	18883	100			
28	Ленина 1112 ✓	1991	2\9									
1	Посадка цветов			шт	30	15	450	450			май	июнь
2	Ремонтно-сварочные работы			руб.			200	100	100		май	сентябрь
3	Прочие			руб.			9970	9970			май	июнь
4	Непридвиденные 10%			руб.			1180	1180			май	сентябрь
	Итого по дому ✓			руб.			11800 ✓	11700	100			
29	Ленина 1113 ✓	1997	1\10									
1	Посадка цветов			шт	30	15	450	450			май	июнь
2	Прочие			руб.			9173	9173			май	июнь
3	Непридвиденные 10%			руб.			1069	1069			май	сентябрь
	Итого по дому			руб.			10692 ✓	10692				
	Итого по ЭУ - 26						485942	450077	35865			
	в том числе непридвиденные						48596	46923	1673			
	Втом числе прочие						270129	270129				

Начальник ЖЭУ 26
Начальник ПТО МУП ЖТ-2

Н.И.Кукушкина
Н.И.Чернявская

ОАО «УК № 2»
инженер ПО
Слепнева А.А.