

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График  
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега  
за январь 2017 г по ЭУ-9.**

	Дата	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
№	Адрес																	
1	Спортивная 13/1				■	■												
2	Спортивная 13/2						■											
3	Спортивная 13/3							■										
4	Спортивная 13/4				■	■							В					
	Мира 60/1	■															■	
	Мира 60/2	■																
7	Мира 60/3		■														■	
8	Мира 60/4		■	В														■
9	Мира 60/5			■														■
10	Мира 60/6			■														■
11	Мира 60 центр. дорога															■		
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.															■		
13	Ленина 17/0								■									
14	Ленина 17/1								В									
15	Ленина 17/2									■								
16	Дзержинского 9									■								
17	Интернациональная 49/1										■							
18	Интернациональная 49/2											■	■					В
19	Интернациональная 49/3											■	■					
20	Чапаева 34													■	■			
21	Чапаева 36													■	■			
22	Чапаева 38													■	■			

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

 Начальник ЖЭУ-9

Начальник ЭУ-9

  


О.А.Старовойтова

Л.А. Марчук