



Согласовано:
Гл. инженер ОАО «УК-2»
 П.А.Калашников

Утверждаю:
Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»
 В.В.Коваленко

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за февраль 2017 г по ЭУ-9.**

№	Дата	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	27	28
1	Спортивная 13/1								В	■									
2	Спортивная 13/2											■							
3	Спортивная 13/3												■						
4	Спортивная 13/4									■									
5	Мира 60/1			■													■		
6	Мира 60/2			■													■		
7	Мира 60/3				■									■					
8	Мира 60/4				■								В	■					
9	Мира 60/5					■												■	
10	Мира 60/6					■												■	
11	Мира 60 центр. дорога								■								■		
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.								■								■		
13	Ленина 17/0	■													■				
14	Ленина 17/1	■		В											■				
15	Ленина 17/2		■													■			
16	Дзержинского 9		■													■			
17	Интернациональная 49/1						■											■	
18	Интернациональная 49/2									■								В	■
19	Интернациональная 49/3									■									■
20	Чапаева 34							■											
21	Чапаева 36							■											
22	Чапаева 38							■											

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

 Начальник ЖЭУ-9

Начальник ЭУ-9





О.А.Старовойтова

Л.А. Марчук