



Согласовано:
Гл. инженер ОАО «УК-2»
 П.А.Калашников

Утверждаю:
Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»
 В.В.Коваленко

**График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за февраль 2017 г по ЭУ-9.**

	Дата	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	27	28
№	Адрес																		
1	Спортивная 13/1					П										П			
2	Спортивная 13/2						П										П		
3	Спортивная 13/3							П										П	
4	Спортивная 13/4								П										П
5	Мира 60/1					П										П			
6	Мира 60/2						П										П		
7	Мира 60/3							П										П	
8	Мира 60/4					П										П			
9	Мира 60/5						П										П		
10	Мира 60/6							П										П	
11	Ленина 17/0					П										П			
12	Ленина 17/1						П										П		
13	Ленина 17/2							П										П	
14	Интернациональная 49/1										П						П		
15	Интернациональная 49/2											П						П	
16	Интернациональная 49/3												П						П
17	Чапаева 34					КБ											КБ		
18	Чапаева 36						Б											Б	
19	Чапаева 38						Б											Б	

К – кровля.
П – подъездные козырьки.
Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук