


СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График работы снегоочистительной техники по 10 микрорайону
февраль месяц 2017года


№ п/п	Адрес	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	27	28	Примечание	
1	Северная 74																				
2	Северная 76																				
3	Северная 76б																				
4	Северная 76а																				
5	Северная 78																				
6	Северная 80																				
7	Северная 84																				
8	Северная 70																				
9	Северная 72																				
10	Пермская 9																				
11	Пермская 13																				
12	Пермская 15																				
13	Пермская 21																				
14	Пермская 23																				
15	Пермская 31																				
16	Пермская 35																				
17	Пермская 37																				
18	Чапаева 87																				
19	Чапаева 87а																				
20	Чапаева 93																				
21	Чапаева 91																				
22	Чапаева 85б																				
23	Чапаева 85																				
24	Чапаева 81																				
25	Чапаева 83																				
26	Чапаева 79а																				
27	Чапаева 77																				
28	Чапаева 79																				
29	Чапаева 75																				
30	Интернац.53																				
31	Интернац.55																				
32	Интернац.57																				
33	Интернац.59																				
34	Интернац.59а																				
35	Интернац.51																				
36	Пешеходные дорожки, въезды, контейнерные площадки																				

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2



Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10



О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.