

СОГЛАСОВАНО:  
Гл. инженер ОАО "УК-2"  
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"  
В.В.Коваленко

График работы техники по вывозу снега в 10 микрорайоне  
февраль месяц 2017года

№ п/п	Адрес	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	27	28							
1	Северная 74																									
2	Северная 76																									
3	Северная 76б																									
4	Северная 76а																									
5	Северная 78																									
6	Северная 80																									
7	Северная 84																									
8	Северная 70																									
9	Северная 72																									
10	Пермская 9																									
11	Пермская 13																									
12	Пермская 15																									
13	Пермская 21																									
14	Пермская 23																									
15	Пермская 31																									
16	Пермская 35																									
17	Пермская 37																									
18	Чапаева 87																									
19	Чапаева 87а																									
20	Чапаева 93																									
21	Чапаева 91																									
22	Чапаева 85б																									
23	Чапаева 85																									
24	Чапаева 81																									
25	Чапаева 83																									
26	Чапаева 79а																									
27	Чапаева 77																									
28	Чапаева 79																									
29	Чапаева 75																									
30	Интернац.53																									
31	Интернац.55																									
32	Интернац.57																									
33	Интернац.59																									
34	Интернац.59а																									
35	Интернац.51																									
36	Пермская 23а																									

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2

Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО"УК №2"

О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.