

Согласовано:
Гл. инженер ОАО УК № 2

П.П.Калашников

Утверждаю:
Гл. инженер ОАО "ЖТ № 2"

В.В.Коваленко

График вывоза снега на март 2017 г. по ЭУ-5.
Возможны изменения и дополнения.

№ п/п	Адрес жилого дома	Дата вывоза				
		март				
		3	13	17	24	31
1.	Комсомольский бульвар 2					
2.	Комсомольский бульвар 2 б					
3.	Комсомольский бульвар 4					
4.	Комсомольский бульвар 8 а					
5.	Комсомольский бульвар 14 а					
6.	Комсомольский бульвар 14 б					
7.	Мира 38					
8.	Мира 40 а					
9.	Мира 50					
10.	Мира 54					
11.	Мира 56 а					
12.	Мира 58					
13.	Мира 58 б					
14.	Нефтяников 15 а					
15.	Нефтяников 17 а					
16.	Нефтяников 25					
17.	Нефтяников 68 вст.					
18.	Озерная 1					
19.	Ленина 13					

И.о.начальника ЭУ-5



Миннегулова Г.М.

Начальник ЖЭУ-5

Халилов Р.Р.