

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТМ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за ноябрь 2017 г по ЭУ-9.**

	Дата	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
№	Адрес																		
1	Спортивная 13/1	П										П							
2	Спортивная 13/2		П										П						
3	Спортивная 13/3			П										П					
4	Спортивная 13/4				П										П				
5	Мира 60/1	П									П								
6	Мира 60/2		П									П							
7	Мира 60/3			П									П						
8	Мира 60/4				П									П					
9	Мира 60/5					П									П				
10	Мира 60/6						П									П			
11	Ленина 17/0							П									П		
12	Ленина 17/1								П									П	
13	Ленина 17/2									П									П
14	Интернациональная 49/1	П											П						
15	Интернациональная 49/2		П											П					
16	Интернациональная 49/3			П											П				
17	Чапаева 34					К,Б				П				К,Б					П
18	Чапаева 36					Б				П				Б					П
19	Чапаева 38					Б				П				Б					П

К – кровля.

П – подъездные козырьки.

Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук