

СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График по вывозу снега по 11 микрорайону
НОЯБРЬ 2017 года


№ п/п	Адрес	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30					Прим.	
1	Интернацион. 16																								
2	Интернацион. 18																								
3	Интернацион. 20																								
4	Интернацион. 20а																								
5	Интернацион. 20б																								
6	Пермская 1																								
7	Пермская 3																								
8	Пермская 3а																								
9	Пермская 5																								
10	Спортивная 15																								
11	Спортивная 17																								
12	Спортивная 17а																								
13	Спортивная 21а																								
14	Чапаева 49																								
15	Чапаева 49а																								
16	Чапаева 49б																								
17	Чапаева 51																								
18	Чапаева 51а																								
19	Чапаева 53																								
20	Чапаева 53а																								
21	Чапаева 55																								
22	Чапаева 57																								
23	Чапаева 59																								
24	Чапаева 61																								
25	Чапаева 63																								
26	Чапаева 65																								
27	Чапаева 67																								
28	Чапаева 69																								

Начальник ЭУ-11 ОАО ЖТ-2



М.А.Насртдинова

Начальник ЖЭУ-11 ОАО "УК №2"



Т.В.Волкова

В зависимости от погодных условий возможны изменения.