


Согласовано:
Гл.инженер ОАО "УК2"
 П.А.Калашников


Утверждаю:
Гл.инженер ОАО "ЖТ№2"
 В.В.Коваленко

График работы техники по вывозу снега
на ноябрь месяц 2017 года по ОАО"ЖТ-2"
Возможны изменения и дополнения

ДАТА	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30					
5	В-110 К				Hyundai К					В-110 К				В-110 К									
7	Hyundai К					В-110 К				Hyundai К					В-110 К								
9		В-110 К				Hyundai К				В-110 К					Hyundai К								
10		Hyundai К					В-110 К			Hyundai К						В-110 К							
11			В-110 К			Hyundai К				В-110 К						Hyundai К							
13			Hyundai К					В-110 К				Hyundai К					В-110 К						
21				В-110 К				Hyundai К					В-110 К				Hyundai К						
26				Hyundai К					В-110 К				Hyundai К						В-110 К				
20/27					В-110 К				Hyundai К					Hyundai К					Hyundai К				

Примечание:

В-110- погрузчик-1ед
КАМАЗ - с/свал-1 ед.

Начальник АТЦ



Е.В.Полуяков