

Согласовано:  
Гл. инженер ОАО «УК-2»  
*П.А.Калашников*

Утверждаю:  
Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»  
*В.В.Коваленко*

**График  
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега  
за декабрь 2017 г по ЭУ-9.**

№	Дата	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	Спортивная 13/1								В		■											■	
2	Спортивная 13/2										■	■										■	
3	Спортивная 13/3											■											■
4	Спортивная 13/4																	В					■
5	Мира 60/1			■												■							
6	Мира 60/2			■												■							
7	Мира 60/3				■								■										
8	Мира 60/4			В	■								■										
9	Мира 60/5					■			■														
10	Мира 60/6					■			■														
11	Мира 60 центр. дорога								■								■						
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.								■								■						
13	Ленина 17/0	■												■									
14	Ленина 17/1	■												■									
15	Ленина 17/2		■												■								
16	Дзержинского 9		■												■								
17	Интернациональная 49/1						■														■		
18	Интернациональная 49/2								■									■					В
19	Интернациональная 49/3								■									■					
20	Чапаева 34						■	■					В								■	■	
21	Чапаева 36						■	■													■	■	
22	Чапаева 38						■	■													■	■	

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9

*Л.А. Марчук*

О.А. Старовойтова

Начальник ЭУ-9

*Л.А. Марчук*

Л.А. Марчук