

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО "УК-2"

П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"

В.В.Коваленко

График очистки кровель от снега в 10 микрорайоне
декабрь месяц 2017 года

№ п/п	Адрес	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29			
1	Северная 74																								
2	Северная 76	■																							
3	Северная 76б	■																							
4	Северная 76а	■																							
5	Северная 78	■																							
6	Северная 80	■																							
7	Северная 84																				■				
8	Северная 70		■																						
9	Северная 72		■																						
10	Пермская 9																				■				
11	Пермская 13			■																					
12	Пермская 15				■																				
13	Пермская 21					■																			
14	Пермская 23						■																		
15	Пермская 31							■																	
16	Пермская 35								■																
17	Пермская 37									■															
18	Чапаева 87										■														
19	Чапаева 87а											■													
20	Чапаева 93												■												
21	Чапаева 91													■											
22	Чапаева 85б														■										
23	Чапаева 85															■									
24	Чапаева 81																■								
25	Чапаева 83																	■							
26	Чапаева 79а																		■						
27	Чапаева 77																			■					
28	Чапаева 79																				■				
29	Чапаева 75																					■			
30	Интернац.53																						■		
31	Интернац.55																							■	
32	Интернац.57																								
33	Интернац.59																								
34	Интернац.59а																								
35	Интернац.51																								
36	Пермская 23а																								

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2

Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО"УК №2"

О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.