

СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График очистки кровель и козырьков по 11 микрорайону
ДЕКАБРЬ 2017 года

№	Адрес	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	Интернацион. 16																						
2	Интернацион. 18																						
3	Интернацион. 20																						
4	Интернацион. 20а																						
5	Интернацион. 20б	■													■								
6	Пермская 1																						
7	Пермская 3																						
8	Пермская 3а		■													■	■						
9	Пермская 5																						
10	Спортивная 15																						
11	Спортивная 17																						
12	Спортивная 17а																						
13	Спортивная 21а											■									■		
14	Чапаева 49												■										
15	Чапаева 49а																						
16	Чапаева 49б														■								
17	Чапаева 51																		■				
18	Чапаева 51а																		■				
19	Чапаева 53																						
20	Чапаева 53а																						
21	Чапаева 55							■															
22	Чапаева 57			■																			
23	Чапаева 59				■																■		
24	Чапаева 61					■																■	
25	Чапаева 63													■									
26	Чапаева 65							■	■														
27	Чапаева 67									■													
28	Чапаева 69										■												

Начальник ЭУ-11 ОАО ЖТ-2

М.А.Насртдинова

Начальник ЖЭУ-11 ОАО "УК №2"

Т.В.Волкова

Снятие сосулек и наледи с мягких кровель по мере нарастания. Чистка козырьков входной группы 1 раз в месяц с 20 числа.

В зависимости от погодных условий возможны изменения.