



Согласовано:  
Гл.инженер ОАО УК 2:  
  
Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл.инженер ОАО ЖТ2  
  
Коваленко В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26 на декабрь 2017 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн	декабрь	м2	120			
		Комсом.бульвар1	металич	декабрь	м2	120			
		Комсом.бульвар5	металич	декабрь	м2	220			
		Комсом.бульвар1а	металич	декабрь	м2	220			
		Жукова 3а	металич	декабрь	м2	490			
		Жукова 3	металич	декабрь	м2	160			
		Комсом бульва 5а	металич	декабрь	м2	120			
		Мира34а	шиферн	декабрь	м2	120			
		Жукова11а	шиферн	декабрь	м2	120			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32	металич	12-16 декабря	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а	металич	12-16 декабря	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а	металич	12-16 декабря	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5	металич	12-16 декабря	м2	202			
		Комсом.бульвар5а	металич	12-16 декабря	м2	36			
		Мира31, 31\1,31\2,31\3	плоская	19-23 декабря	м2	402			
		Мира27\0. 27\1	плоская	25-30 декабря	м2	234			
		Мира 27\2,27\3	плоская	25-30 декабря	м2	234			
3	Снятие сосулек,навесов	Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская	26-31 декабря	м2	54			
		Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140					


Примечание

Возможны изменения по метеоусловиям

Начальник ЖЭУ 26

  
Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26

  
Наконецная Л.И.