

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за январь 2018 г по ЭУ-9.

№	Дата	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31				
1	Спортивная 13/1							■										
2	Спортивная 13/2								■									
3	Спортивная 13/3								■									
4	Спортивная 13/4							■										
	Мира 60/1									■								
	Мира 60/2									■								
7	Мира 60/3										■							
8	Мира 60/4										■							
9	Мира 60/5	В										■						
10	Мира 60/6	В										■						
11	Мира 60 центр. дорога	■																
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.		■															
13	Ленина 17/0						■											
14	Ленина 17/1						■											
15	Ленина 17/2						■											
16	Дзержинского 9						■											
17	Интернациональная 49/1												■					
18	Интернациональная 49/2			■										■				
19	Интернациональная 49/3																	
20	Чапаева 34						■					В						
21	Чапаева 36						■											
22	Чапаева 38						■											

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук