

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за январь 2018г по ЭУ-9.**

№	Дата	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31				
1	Спортивная 13/1							П									
2	Спортивная 13/2								П								
3	Спортивная 13/3									П							
4	Спортивная 13/4										П						
5	Мира 60/1	П															
6	Мира 60/2		П														
7	Мира 60/3			П													
8	Мира 60/4				П												
9	Мира 60/5					П											
10	Мира 60/6						П										
11	Ленина 17/0							П									
12	Ленина 17/1								П								
13	Ленина 17/2									П							
14	Интернациональная 49/1		П														
15	Интернациональная 49/2			П													
16	Интернациональная 49/3				П												
17	Чапаева 34					К,Б					П						
18	Чапаева 36					Б						П					
19	Чапаева 38					Б							П				

К – кровля.

П – подъездные козырьки.

Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук