

Утверждаю:  
Гл. инженер АО «УК-2»  
В.В. Черняев

**График  
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега  
на ноябрь 2018 г по ЖЭУ-9.**

№п/п	Дата	1	2	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
1	Спортивная 13/1				■											■						
2	Спортивная 13/2				■												■					
3	Спортивная 13/3							■											■			
4	Спортивная 13/4							■											■			
5	Мира 60/1								■											■		
6	Мира 60/2								■				В							■		
7	Мира 60/3									■											■	
8	Мира 60/4									■		В									■	
9	Мира 60/5										■											■
10	Мира 60/6										■											■
11	Мира 60 центр. дорога	■											■									
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.	■											■									
13	Ленина 17/0					■											■					
14	Ленина 17/1					■		В									■		В			
15	Ленина 17/2					■											■					
16	Дзержинского 9					■		В									■		В			
17	Интернациональная 49/1			■												■						
18	Интернациональная 49/2			■												■						
19	Интернациональная 49/3			■												■						
20	Чапаева 34		■											■								
21	Чапаева 36		■											■								
22	Чапаева 38		■											■								

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова