

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер АО "УК № 2"

Черняев В.В.

График  
очистки кровель, козырьков (подъездных.балконых)  
ноябрь 2018 г.

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Х-Мансийская, 35																														
2	Х-Мансийская, 37																														
3	Х-Мансийская, 37а																														
4	Х-Мансийская, 37б																														
5	Х-Мансийская, 39																														
6	Х-Мансийская, 39а																														
7	Х-Мансийская, 43																														
8	Х-Мансийская, 43а																														
9	Х-Мансийская, 45																														
10	Х-Мансийская, 45а																														
11	Х-Мансийская, 45б																														
12	Х-Мансийская, 45в																														
13	Интер-ная, 22																														
14	Интер-ная, 24																														
15	Интер-ная, 26																														
16	Интер-ная, 30																														
17	Интер-ная, 65																														
18	Пермская, 2																														
19	Пермская, 4а																														
20	Пермская, 12																														
21	Пермская, 14а																														
22	Пермская, 16а																														
23	Пермская, 16б																														
24	Мира, 81																														
25	Мира, 83																														
26	Мира, 85																														
27	Пермская, 4																														
28	Пермская, 6																														
29	Пермская, 8																														
30	Пермская, 16																														

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник АО УК-2 ЖЭУ-13

Светашева Н.П.