

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл.инженер АО УК №2  
Черняев В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЖЭУ 26 на ноябрь 2018 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн	12-14ноября	м2	120			
		Комсом.бульвар1	металич	14-16ноября	м2	120			
		Комсом.бульва5	металич	16-19 ноября	м2	220			
		Комсом.бульвар1а	металич	19-20 ноября	м2	220			
		Жукова 3а	металич	20-21 ноября	м2	220			
		Жукова 3	металич	21-22 ноября	м2	160			
		Комсом бульвар 5а	металич	22-23 ноября	м2	220			
		Мира34а	шиферн	26-27 ноября	м2	220			
		Жукова11а	шиферн	28-30 ноября	м2	220			
		2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32	металич	12-16ноября	м2	81	
Мира34а,32а,36,36а	металич			12-16ноября	м2	343			
Жукова 11,11а.5,3,3а	металич			19-23 ноября	м2	271			
Ком.бульвар1,1а.5	металич			19-23 ноября	м2	202			
Комсом.бульвар5а	металич			19-23 ноября	м2	36			
Мира31, 31\1,31\2,31\3	плоская				м2	402			
Мира27\0. 27\1	плоская				м2	234			
Мира 27\2,27\3	плоская				м2	234			
Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская			26-30 ноября	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов			Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200	
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание

Возможны изменения по метеоусловиям

Начальник ЖЭУ 26

Кукушкина Н.И.