

УТВЕРЖДАЮ:
 Гл. инженер АО "УК 2"
 В.В. Черняев

график очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
 ноябрь 2018г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	МЖК 7																														
2	МЖК8																														
3	пр. Заозёрный 6																														
4	пр. Заозёрный 8А																														
5	пр. Заозёрный 10																														
6	пр. Заозёрный 8																														
7	пр. Заозёрный 12																														
8	пр. Заозёрный 14а																														
9	пр. Заозёрный 14а/1																														
10	пр. Заозёрный 14а/2																														
11	пр. Заозёрный 16																														
12	пр. Заозёрный 16А																														
13	пр. Заозёрный 16Б																														
14	Интернацион. 2																														
15	Интернацион. 2/1																														
16	Интернацион. 2/2																														
17	Интернацион. 2/3																														
18	Интернацион. 2/4																														
19	Интернацион. 2Б/1																														
20	Интернацион. 2Б/2																														
21	Интернацион. 2Б/3																														
22	Интернацион. 2В																														
23	Интернацион. 2Г/1																														
24	Интернацион. 2Г/2																														
25	Интернацион. 2Г/3																														
26	Интернацион. 2Д																														
27	Интернацион. 11																														
28	пр. Заозёрный 4																														
29	Северная 3																														
30	Северная 3А																														
31	Северная 3б																														
32	Северная 5																														
33	Северная 7																														
34	Северная 5А																														
35	Северная 5Б																														
36	Северная 7А																														
37	Северная 9																														
38	Северная 11/1																														
39	Северная 11/2																														
40	Северная 19																														
41	Северная 19/2																														
42	Северная 19/3																														

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ - 27



Макарова И.Н.