

Утверждаю:
Гл. инженер АО «УК-2»
В.В. Черняев

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
на декабрь 2018 г по ЖЭУ-9.**

№	Дата	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
1	Спортивная 13/1					■										■						
2	Спортивная 13/2					■																
3	Спортивная 13/3								■													
4	Спортивная 13/4								■									В		■		
5	Мира 60/1									■											■	
6	Мира 60/2	В								■											■	
7	Мира 60/3										■											■
8	Мира 60/4	В									■											■
9	Мира 60/5											■										■
10	Мира 60/6											■										■
11	Мира 60 центр. дорога		■											■								
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.		■											■								
13	Ленина 17/0								■												■	
14	Ленина 17/1								■	В											■	В
15	Ленина 17/2								■	В											■	В
16	Дзержинского 9								■	В											■	В
17	Интернациональная 49/1					■																
18	Интернациональная 49/2														В							
19	Интернациональная 49/3														■							
20	Чапаева 34			■																		
21	Чапаева 36														В							
22	Чапаева 38			■																		

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова