

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер АО "УК № 2"  
В.В.Черняев

График работы техники по вывозу снега в 10 микрорайоне  
декабрь месяц 2018года

№ п/п	Адрес	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	Примечание		
1	Северная 74															■									
2	Северная 76																						■		
3	Северная 76б																						■		
4	Северная 76а															■									
5	Северная 78																								
6	Северная 80																								
7	Северная 84																■								
8	Северная 70																						■		
9	Северная 72																								
10	Пермская 9																								
11	Пермская 13					■																			
12	Пермская 15										■														
13	Пермская 21																								
14	Пермская 23																■								
15	Пермская 31																								
16	Пермская 35																■								
17	Пермская 37																								
18	Чапаева 87																								
19	Чапаева 87а																							■	
20	Чапаева 93																							■	
21	Чапаева 91																								
22	Чапаева 85б																								
23	Чапаева 85																■								
24	Чапаева 81																								
25	Чапаева 83					■																		■	
26	Чапаева 79а																								
27	Чапаева 77					■																			
28	Чапаева 79																								
29	Чапаева 75										■														
30	Интернац.53																								
31	Интернац.55					■					■														
32	Интернац.57																								
33	Интернац.59					■					■						■								
34	Интернац.59а																								
35	Интернац.51																								

Начальник ЖЭУ-10 АО "УК №2"

В зависимости от погодных условий возможны изменения.

О.А.Радюк