

"УТВЕРЖДАЮ"
 Гл. инженер АО "УК №2"
 Черняев В.В.

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
 на декабрь 2018г.

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Х-Мансийская, 35										■																					
2	Х-Мансийская, 37										■																					
3	Х-Мансийская, 37а			■																												
4	Х-Мансийская, 37б			■																												
5	Х-Мансийская, 39							■																								
6	Х-Мансийская, 39а							■																								
7	Х-Мансийская, 43												■																			
8	Х-Мансийская, 43а												■																			
9	Х-Мансийская, 45					■																										
10	Х-Мансийская, 45а										■																					
11	Х-Мансийская, 45б											■																				
12	Х-Мансийская, 45в						■																									
13	Интер-ная, 22														■																	
14	Интер-ная, 24													■																		
15	Интер-ная, 26																						■									
16	Интер-ная, 30																						■									
17	Интер-ная, 65																										■					
18	Пермская, 2																															
19	Пермская, 4а																															
20	Пермская, 12																															
21	Пермская, 14а																															
22	Пермская, 16а				■																											
23	Пермская, 16б																															
24	Мира, 81																															
25	Мира, 83																															
26	Мира, 85																															
27	Пермская, 4																															
28	Пермская, 6																															
29	Пермская, 8																															
30	Пермская, 16																															

Примечание:

■ - очистка внутриквартальных проездов

В - вывоз снега 7,13,20,26

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник АО УК-2 ЖЭУ-13

Светашева Н.П.