

"УТВЕРЖДАЮ"  
Гл. инженер АО "УК №2"

Черняев В.В.

График  
очистки кровель, козырьков (подъездных балконов)  
декабрь 2018г

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Х-Мансийская, 35																																	
2	Х-Мансийская, 37																																	
3	Х-Мансийская, 37а																																	
4	Х-Мансийская, 37б																																	
5	Х-Мансийская, 39																																	
6	Х-Мансийская, 39а																																	
7	Х-Мансийская, 43																																	
8	Х-Мансийская, 43а																																	
9	Х-Мансийская, 45																																	
10	Х-Мансийская, 45а																																	
11	Х-Мансийская, 45б																																	
12	Х-Мансийская, 45в																																	
13	Интер-ная, 22																																	
14	Интер-ная, 24																																	
15	Интер-ная, 26																																	
16	Интер-ная, 30																																	
17	Интер-ная, 65																																	
18	Пермская, 2																																	
19	Пермская, 4а																																	
20	Пермская, 12																																	
21	Пермская, 14а																																	
22	Пермская, 16а																																	
23	Пермская, 16б																																	
24	Мира, 81																																	
25	Мира, 83																																	
26	Мира, 85																																	
27	Пермская, 4																																	
28	Пермская, 6																																	
29	Пермская, 8																																	
30	Пермская, 16																																	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник АО УК-2 ЖЭУ-13

Светашева Н.П.