

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер АО УК №2
Черняев В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЖЭУ 26 на декабрь 2018 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План		Факт			
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира 28,30	шиферн	3-5 декабря	м2	120			
		Комсом.бульвар 1	металич	5-7 декабря	м2	120			
		Комсом.бульвар 5	металич	10-12 декабря	м2	220			
		Комсом.бульвар 1а	металич	13-15 декабря	м2	220			
		Жукова 3а	металич	17-19 декабря	м2	220			
		Жукова 3	металич	20-22 декабря	м2	160			
		Комсом бульва 5а	металич	24-26 декабря	м2	220			
		Мира 34а	шиферн	26-27 декабря	м2	220			
2	Очистка козыр от снега	Жукова 11а	шиферн	27-28 декабря	м2	220			
		Мира 28,30,26,32	металич	10-14 декабря	м2	81			
		Мира 34а,32а,36,36а	металич	10-14 декабря	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а	металич	10-14 декабря	м2	271			
		Ком.бульвар 1,1а.5	металич	10-14 декабря	м2	202			
		Комсом.бульвар 5а	металич	10-14 декабря	м2	36			
		Мира 31, 31\1,31\2,31\3	плоская	17-22 декабря	м2	402			
		Мира 27\0. 27\1	плоская	24-28 декабря	м2	234			
3	Снятие сосулек, навесов	Мира 27\2,27\3	плоская	24-28 декабря	м2	234			
		Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская	26-31 декабря	м2	54			
		Мира 36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира 34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира 28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира 32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв 5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул 1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание

Возможны изменения по метеоусловиям

Начальник ЖЭУ 26

Кукушкина Н.И.

