

график очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега  
 декабрь 2018г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	МЖСК 7			В								В								В								В						
2	МЖСК 8																																	
3	пр. Заозёрный 6				■																													
4	пр. Заозёрный 8А					■																												
5	пр. Заозёрный 10						■																											
6	пр. Заозёрный 8							■																										
7	пр. Заозёрный 12								■																									
8	пр. Заозёрный 14а																																	
9	пр. Заозёрный 14а/1																																	
10	пр. Заозёрный 14а/2																																	
11	пр. Заозёрный 16																																	
12	пр. Заозёрный 16А																																	
13	пр. Заозёрный 16Б																																	
14	Интернацион. 2																																	
15	Интернацион. 2/1																																	
16	Интернацион. 2/2																																	
17	Интернацион. 2/3																																	
18	Интернацион. 2/4																																	
19	Интернацион. 2Б/1																																	
20	Интернацион. 2Б/2																																	
21	Интернацион. 2Б/3																																	
22	Интернацион. 2В																																	
23	Интернацион. 2Г/1																																	
24	Интернацион. 2Г/2																																	
25	Интернацион. 2Г/3																																	
26	Интернацион. 2Д																																	
27	Интернацион. 11																																	
28	пр. Заозёрный 4																																	
29	Северная 3																																	
30	Северная 3А																																	
31	Северная 3Б																																	
32	Северная 5																																	
33	Северная 7																																	
34	Северная 5А																																	
35	Северная 5Б																																	
36	Северная 7А																																	
37	Северная 9																																	
38	Северная 11/1																																	
39	Северная 11/2																																	
40	Северная 19																																	
41	Северная 19/2																																	
42	Северная 19/3																																	

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ - 27

*И.И. Макарова*

Макарова И.И.