

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер АО "УК №2"
В.В.Черняев



График работы техники по вывозу снега в 10 микрорайоне
январь месяц 2019года

№ п/п	Адрес					10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	Примечание	
1	Северная 74																						
2	Северная 76																						
3	Северная 76б																						
4	Северная 76а																						
5	Северная 78																						
6	Северная 80																						
7	Северная 84																						
8	Северная 70																						
9	Северная 72																						
10	Пермская 9																						
11	Пермская 13																						
12	Пермская 15																						
13	Пермская 21																						
14	Пермская 23																						
15	Пермская 31																						
16	Пермская 35																						
17	Пермская 37																						
18	Чапаева 87																						
19	Чапаева 87а																						
20	Чапаева 93																						
21	Чапаева 91																						
22	Чапаева 85б																						
23	Чапаева 85																						
24	Чапаева 81																						
25	Чапаева 83																						
26	Чапаева 79а																						
27	Чапаева 77																						
28	Чапаева 79																						
29	Чапаева 75																						
30	Интернац.53																						
31	Интернац.55																						
32	Интернац.57																						
33	Интернац.59																						
34	Интернац.59а																						
35	Интернац.51																						
36	Пермская 23а																						

Начальник ЖЭУ-10 АО "УК №2"



О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения. Во время сильных морозов техника не работает.