

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер АО "УК-2"

В.В.Черняев

График очистки кровель по 11 микрорайону  
ЯНВАРЬ 2019 года

№ п/п	Адрес	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31					Примечание
1	Интернацион. 16																					
2	Интернацион. 18																					
3	Интернацион. 20																					
4	Интернацион. 20а																					
5	Интернацион. 20б																					
6	Пермская 1																					
7	Пермская 3																					
8	Пермская 3а																					
9	Пермская 5																					
10	Спортивная 15																					
11	Спортивная 17																					
12	Спортивная 17а																					
13	Спортивная 21а																					
14	Чапаева 49																					
15	Чапаева 49а																					
16	Чапаева 49б																					
17	Чапаева 51																					
18	Чапаева 51а																					
19	Чапаева 53																					
20	Чапаева 53а																					
21	Чапаева 55																					
22	Чапаева 57																					
23	Чапаева 59																					
24	Чапаева 61																					
25	Чапаева 63																					
26	Чапаева 65																					
27	Чапаева 67																					
28	Чапаева 69																					

Начальник ЖЭУ-11 АО "УК №2"

Т.В.Волкова

Снятие сосулек и наледи с мягких кровель по мере нарастания. Чистка козырьков входной группы по мере необходимости.  
В зависимости от погодных условий возможны изменения.