

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер АО "УК №2"

Черняев В.В.

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
на январь 2019г.



	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Х-Мансийская, 35																		В																		
2	Х-Мансийская, 37																		В																		
3	Х-Мансийская, 37а									■																											
4	Х-Мансийская, 37б										■																										
5	Х-Мансийская, 39																			В																	
6	Х-Мансийская, 39а									■																											
7	Х-Мансийская, 43																																				
8	Х-Мансийская, 43а																																				
9	Х-Мансийская, 45																																				
10	Х-Мансийская, 45а																																				
11	Х-Мансийская, 45б																																				
12	Х-Мансийская, 45в																																				
13	Интер-ная, 22																																				
14	Интер-ная, 24																																				
15	Интер-ная, 26																																				
16	Интер-ная, 30																																				
17	Интер-ная, 65																																				
18	Пермская, 2																																				
19	Пермская, 4а																																				
20	Пермская, 12																																				
21	Пермская, 14а																																				
22	Пермская, 16а																																				
23	Пермская, 16б																																				
24	Мира, 81																																				
25	Мира, 83																																				
26	Мира, 85																																				
27	Пермская, 4																																				
28	Пермская, 6																																				
29	Пермская, 8																																				
30	Пермская, 16																																				В

Примечание:

В

- очистка внутриквартальных проездов

- вывоз снега 18,31

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник АО УК-2 ЖЭУ-13

Светашева Н.П.