

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер АО "УК-2"

В.В.Черняев

График очистки кровель по 11 микрорайону
ФЕВРАЛЬ 2019 года

№ п/п	Адрес	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	Примечание	
1	Интернацион. 16																						
2	Интернацион. 18																						
3	Интернацион. 20																						
4	Интернацион. 20а																						
5	Интернацион. 20б																						
6	Пермская 1																						
7	Пермская 3																						
8	Пермская 3а																						
9	Пермская 5																						
10	Спортивная 15																						
11	Спортивная 17																						
12	Спортивная 17а																						
13	Спортивная 21а																						
14	Чапаева 49																						
15	Чапаева 49а																						
16	Чапаева 49б																						
17	Чапаева 51																						
18	Чапаева 51а																						
19	Чапаева 53																						
20	Чапаева 53а																						
21	Чапаева 55																						
22	Чапаева 57																						
23	Чапаева 59																						
24	Чапаева 61																						
25	Чапаева 63																						
26	Чапаева 65																						
27	Чапаева 67																						
28	Чапаева 69																						

Начальник ЖЭУ-11 АО "УК №2"

Т.В.Волкова

Снятие сосулек и наледи с мягких кровель по мере нарастания. Чистка козырьков входной группы по мере необходимости.
В зависимости от погодных условий возможны изменения.