

"УТВЕРЖДАЮ"
 Гл. инженер АО "УК №2"
 Черняев В.В.

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
 на февраль 2019г.

Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 X-Мансийская, 35																												
2 X-Мансийская, 37																												
3 X-Мансийская, 37а	■																											
4 X-Мансийская, 37б	■																											
5 X-Мансийская, 39													В															
6 X-Мансийская, 39а												В																
7 X-Мансийская, 43												■																
8 X-Мансийская, 43а												■																
9 X-Мансийская, 45																						■						
10 X-Мансийская, 45а																						■						
11 X-Мансийская, 45б																						■						
12 X-Мансийская, 45в																						■						
13 Интер-ная, 22																■												
14 Интер-ная, 24												■																
15 Интер-ная, 26																							■					
16 Интер-ная, 30																							■					
17 Интер-ная, 65																										■		
18 Пермская, 2																												
19 Пермская, 4а													■															
20 Пермская, 12																												
21 Пермская, 14а																												
22 Пермская, 16а																												
23 Пермская, 16б																												
24 Мира, 81																												
25 Мира, 83																												
26 Мира, 85																												
27 Пермская, 4																												
28 Пермская, 6																												
29 Пермская, 8																												
30 Пермская, 16																												

Примечание: ■ - очистка внутриквартальных проездов

В - вывоз снега 7,13,20

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник АО УК-2 ЖЭУ-13

Светашева Н.П.